

ПРИКАЗ

05 мая 2023 г.

№ 74

О проведении мероприятий по введению Федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ Менильской СОШ

В соответствии с приказами Министерства просвещения РФ, от 16.11.2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 г. № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 г. № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», с приказом Министерства образования и науки УР от 18.04.2023 г. № 594 «О проведении мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в УР», с приказом Управления образования от 26.04.2023 г. № 211 «О проведении мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в Игринском районе»

приказываю:

1. Назначить школьным координатором введения федеральных основных общеобразовательных программ заместителя директора по УВР.
2. Утвердить план – график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП) в МБОУ Менильской СОШ (приложение №1)
3. Корепановой Е.А., и о заместителя директора по УВР, разместить материалы по введению ФООП на официальном сайте ОУ и в срок до 10.05.2023 г. направить ссылку на размещенные материалы муниципальному координатору на электронный адрес Gerseva_TA@igr.udmrt.ru
4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой

И.о. директора



А.Н.Лозован

**План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ
в МБОУ Менильской СОШ**

<i>№п/п</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Сроки исполнения</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Ожидаемые результаты</i>
Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Назначение школьного координатора введения ФООП	Май 2023 г.	Директор ОУ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Проведение совещаний с заместителями директора по УВР, методическим советом, руководителями ШМО по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Май-август 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
3.	Участие в совещаниях с руководителями ОУ и заместителями директора по УВР	Май-август 2023 г.	Директор ОУ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне ОУ
4.	Проведение в ОУ самодиагностики готовности к введению ФООП	Май 2023 г.	Зам. директора по УВР, школьный координатор	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
5.	Участие руководящих и педагогических работников в вебинарах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП	Май – август 2023 г.	Школьный координатор	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП

6.	Организация курсовой подготовки по актуальным вопросам введения ФООП	Май – август 2023 г.	Школьный координатор	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
7.	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП	Май-август 2023 г.	Директор ОУ, школьный координатор	Обеспечен промежуточный контроль готовности введения ФООП
Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП				
1.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Май 2023 г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
2.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП.	Май 2023 г.	Директор ОУ, школьный координатор	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3.	Разработка основных образовательных программ в ОО в соответствии с ФООП	Май – август 2023 г.	Зам. директора по УВР, методический совет	Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО
4.	Приведение локальных актов в соответствие с ФООП	Май- август 2023 г.	Директор ОУ	Локальные акты соответствуют законодательству

Методическое обеспечение введения ФООП				
1.	Организация участия руководящих и педагогических работников в образовательных событиях по вопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального, федерального уровней	Май- август 2023 г.	Директор ОУ, зам. директора поУВР	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
2.	Обеспечение участия управленческих команд ОО в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализации методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	Май-июнь 2023 г.	Руководитель ОУ	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
3.	Обеспечение использования в деятельности учителя федеральных онлайн-конструкторов по формированию рабочих программ	Май - август 2023 г.	Зам. директора по УВР, школьный координатор	Снижена нагрузка на учителя-предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы
Кадровое обеспечения введения ФООП				
1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	Май - август 2023 г	Школьный координатор	Синхронизированы процессы обучения руководящих кадров

2.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Май – август 2023 г	Школьный координатор	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
Информационное обеспечение введения ФООП				
1.	Информирование общественности через средства массовой информации, официальный сайт о подготовке к введению ФООП.	Ежемесячно	Зам. директора по УВР	Обеспечение доступности и открытости информации
2.	Проведение собраний для родителей (законных представителей) с информированием о введении новых ФГОС и ФООП	Май-сентябрь 2023 г.	Директор ОУ	Обеспечение доступности и открытости информации